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Dotyczy postępowania: Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug na wysokości 
miejscowości Niemirów – Gnojno 

Z M I A N A   
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający w załączniku nr 4 do SIWZ „HARMONOGRAM RZECZOWO-
FINANSOWY  DOT. PŁATNOŚCI W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWA 
KŁADKI PIESZO-ROWEROWEJ PRZEZ RZEKĘ BUG NA WYSOKOŚCI MIEJSCOWOŚCI 
NIEMIRÓW – GNOJNO” wprowadza dodatkową kolumnę, zawierającą pożądane terminy 
zakończenia realizacji poszczególnych etapów robót budowlanych.  

Terminy pośrednie (etap I, II i III) służyć będą monitorowaniu postępu prac. 

Lp. Etap Zakres rzeczowy prac zgodny z działami robót w 
„poglądowym” przedmiarze robót 

Udział % 
wartości 

wykonania 
zadania 

Pożądany 
termin realizacji  

etapu 

Kwota w 
PLN brutto 

1. I Działy*:  
1.1 - wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych, 
1.2 - wycinka drzew i krzaków, 
1.3 - zdjęcie warstwy humusu, 
1.4 - roboty ziemne, 
2.14 – przepusty 
2.1 - roboty ziemne, 
2.2 - kotwy i pale wpijane. 

 
 
 

40 
31.05.2015 

 

2. II Działy*:  
2.3 - ścianki szczelne,  
2.4 - zbrojenie (w zakresie zbrojenia podpór),  
2.7 - beton (w zakresie betonu podpór),  
1.5 - podbudowa,  
1.6 - nawierzchnia,  
1.7 - chodniki z brukowej kostki betonowej,  
1.8 - umocnienie skarp,  
1.10 - obrzeża betonowe,  
2.12 – schody skarpowe, 

 
 
 
 

25 
15.08.2015 

 

3. III Działy*:  
2.4 - zbrojenie (w zakresie zbrojenia ustroju 
nośnego), 
2.5 - sprężenie obiektu mostowego,  
2.6 - podwieszenie pomostu,  
2.7 - beton (w zakresie betonu ustroju nośnego),  
2.8 - konstrukcja stalowa balustrad,  
2.9 - powłokowa izolacja bitumiczna - "na zimno",  
2.10 - nawierzchnia epoksydowo-poliuretanowa,  
2.11 - odwodnienie płyty pomostu,  

 
 
 
 

25 
15.09.2015 

 

4. IV Działy*:  
3 - instalacje elektryczne,  
1.9 - oznakowanie pionowe,  
2.13 - inne roboty mostowe. 

 
10 

15.10.2015  
(termin realizacji 

umowy) 

 

Suma wydatków:   

 

Z uwagi na fakt, iż załącznik nr 4 do SIWZ ma charakter informacyjny i nie stanowi 
elementu oferty Wykonawcy, niniejsza zmiana nie powoduje zmiany ogłoszenia o 
zamówieniu, w związku z czym Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert w 
postępowaniu. 

Wójt Gminy Mielnik 

 

Adam Tobota 


