
 

Strona 1 z 37 

 

 

 

 

 

 

Warunki Realizacji Kontraktu  
Dotyczy Kontraktu nr ………………….. 

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Definicje 
1.1 

W Warunkach Realizacji Kontraktu nr ………….. („niniejszych Warunkach"), 
następujące słowa i wyrażenia będą miały poniżej podane znaczenia. Słowa 
oznaczające osoby lub strony, obejmują także spółki i inne osoby prawne, 
poza przypadkami, gdy kontekst wymaga tego inaczej. 

 

Kontrakt 1.1.1 

1.1.1.1 „Kontrakt” używany jest zamiennie z pojęciem Umowa i oznacza 

umowę Nr ………………. wraz z dokumentami wymienionymi w jej 

treści. 

1.1.1.2  „Oferta” oznacza komplet dokumentacji złożonej przez Wykonawcę 

oznaczony jako jego oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

1.1.1.3 „Specyfikacja” oznacza Specyfikację Techniczną Wykonania i 

Odbioru Robót zawierającą wszelkie dokumenty, wytyczne, 

wymagania określające warunki, zakres i sposób wykonania Robót, 

jak i zmiany dokonane w tych dokumentach przy zachowaniu 

warunków Kontraktu. 

1.1.1.4 „Rysunki" oznaczają rysunki i opracowania zawarte w dokumentacji 

technicznej, włączone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe 

i zmienione zgodnie z Kontraktem.  

1.1.1.6  „Wykazy" oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez 

Wykonawcę i dostarczone wraz z Ofertą i włączone do Kontraktu. 

Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy, oraz 

wykazy stawek i/lub cen.  

1.1.1.7  „Załącznik do Oferty" oznacza wypełnione strony zatytułowane 

załącznik do oferty, które są załączone do Oferty i stanowią jej część. 

1.1.1.8 „HRF”/”Harmonogram Rzeczowo- Finansowy” oznacza załączony 

do umowy z Wykonawcą dokument wskazujący etapy robót oraz 

płatności w ramach kontraktu. 

Strony i osoby 1.1.2 

1.1.2.1 „Strona" oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak 

tego wymaga kontekst. 

1.1.2.2 „Zamawiający" oznacza osobę, wymienioną jako zamawiający w 
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Załączniku do Oferty, oraz prawnych następców tej osoby. 

1.1.2.3 „Wykonawca" oznacza osobę(y), wymienioną(e) jako wykonawca w 

Ofercie zaakceptowanej przez Zamawiającego, oraz prawnych 

następców tej osoby(ób). 

1.1.2.4 „Inżynier" osoba wyznaczona przez Zamawiającego do 

administrowania kontraktem i koordynacji prac w tym nadzoru 

technicznego. 

1.1.2.5 „Personel Zamawiającego" oznacza Inżyniera, personel inspektorski, 

innych pracowników Inżyniera i Zamawiającego, oraz wszelki inny 

personel podany przez Zamawiającego lub Inżyniera do wiadomości 

Wykonawcy jako Personel Zamawiającego. 

1.1.2.6  „Personel Wykonawcy" oznacza Przedstawiciela Wykonawcy i cały 

personel, który Wykonawca zatrudnia na Terenie Budowy, a który 

może obejmować personel kierowniczy, robotników i innych 

pracowników Wykonawcy i każdego z Podwykonawców, a także 

wszelki inny personel pomagający Wykonawcy w realizacji Robót. 

1.1.2.7 „Podwykonawca” oznacza osobę, lub podmiot, któremu Wykonawca, 

przy zachowaniu warunków Kontraktu oraz obowiązujących przepisów 

prawa, powierzył wykonanie określony w ofercie zakres Robót oraz 

prawnych następców takiej osoby/podmiotu.  

Daty, próby, 
okresy i 
ukończenie 

1.1.3 

1.1.3.1 „dzień" oznacza dzień kalendarzowy, a „rok" oznacza 365 dni. 

1.1.3.2 „miesiąc”, „miesiąc kalendarzowy”, - pojęcia stosowane 

równoznacznie zależnie od sytuacji. 

1.1.3.3 „Wada” oznacza również wadę trwałą lub usterkę, zależnie od 

sytuacji. 

Pieniądze i 
płatność 

1.1.4 

1.1.4.1 „Cena Oferty” oznacza cenę oferty brutto (wraz z należnym 
podatkiem od towarów i usług VAT) za realizację i ukończenie Robót 
oraz usunięcie wszelkich wad stwierdzonych odbiorem końcowym.   

1.1.4.2 „Wynagrodzenie umowne" oznacza cenę zdefiniowaną w Warunku 
10.1 [Wynagrodzenie umowne i płatność]. 

Roboty i Dobra 1.1.5 

1.1.5.1 „Sprzęt Wykonawcy" oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i 
inne rzeczy, potrzebne do realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia 
wszelkich wad.  

1.1.5.2 „Dobra" oznaczają Sprzęt Wykonawcy, Materiały, Urządzenia i 
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Roboty Tymczasowe, lub którekolwiek z nich w zależności co jest 
odpowiednie. 

1.1.5.3 „Materiały" oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż 
Urządzenia), mające stanowić lub stanowiące część Robót Stałych, 
włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy (jeżeli występują), 
które mają być dostarczone przez Wykonawcę według Kontraktu. 

1.1.5.4 „Roboty Stałe" oznaczają roboty stałe, które mają być zrealizowane 
przez Wykonawcę według Kontraktu zgodnie z projektem technologii 
wykonania opracowanego przez Wykonawcę. 

1.1.5.5 „Urządzenia" oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy, mające 
stanowić lub stanowiące część Robót Stałych. 

1.1.5.6 „Roboty Tymczasowe" oznaczają wszystkie tymczasowe roboty 
wszelkiego rodzaju, potrzebne na Placu Budowy do realizacji i 
ukończenia Robót Stałych oraz usunięcia wszelkich wad, 

1.1.5.7 „Roboty" oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z 
nich, zależnie co jest odpowiednie. 

Inne Definicje 1.1.6 

1.1.6.1 „Dokumenty Wykonawcy" oznaczają projekt technologii wykonania 
budowy (Kontraktu), oraz inne dokumenty techniczne dostarczane 
przez Wykonawcę na mocy Kontraktu. 

1.1.6.2  „Prawa" oznaczają całe państwowe i/lub lokalne prawodawstwo, 
ustawy, rozporządzenia i inne akty prawne oraz przepisy i regulaminy 
wydane przez jakąkolwiek prawnie ustanowioną publiczną władzę. 

1.1.6.3 „Nieprzewidywalne" oznacza racjonalnie niemożliwe do przewidzenia 
przez doświadczonego wykonawcę do daty składania Oferty. 

1.1.6.4 „Zmiana" oznacza każdą zmianę w Robotach, poleconą lub 
zatwierdzoną jako zmiana na mocy Warunku 9 [Zmiany i korekty]. 

Komunikaty i 
obieg 
dokumentów 

1.2 

Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach istnieje postanowienie o dawaniu lub 
wystawianiu zatwierdzeń, świadectw, zgód, określeń, powiadomień i próśb, 
tam takie komunikaty będą: 

(a) na piśmie oraz dostarczone osobiście (za pokwitowaniem), wysłane 
pocztą lub kurierem, lub przesłane za pomocą jednego z uzgodnionych 
systemów transmisji elektronicznej, podanych w Załączniku do Oferty; 
oraz  

(b) dostarczone, przesłane lub transmitowane na adres odbiorcy 
komunikatów, podany w Załączniku do Oferty. Jednakże: 

(i) jeśli odbiorca daje powiadomienie o innym adresie, to 
komunikaty będą odtąd dostarczane odpowiednio do tego; oraz  

(ii) jeśli odbiorca prosząc o zatwierdzenie lub zgodę nie podał 
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inaczej, to mogą być one wysłane pod adresem, z którego 
prośba została wystosowana. 

Zatwierdzenia, świadectwa, zgody lub określenia nie będą bez uzasadnienia 
wstrzymywane lub opóźniane. Kiedy jakieś świadectwo jest wystawione 
którejś ze Stron, wtedy poświadczający pośle kopię drugiej Stronie. Kiedy 
jakieś powiadomienie jest wystawiane dla którejś ze Stron, przez drugą Stronę 
lub przez Inżyniera, wtedy kopia będzie wysłana odpowiednio do Inżyniera lub 
do drugiej Strony, w zależności od przypadku. 

Wszelka korespondencja winna być kierowana do Inżyniera Kontraktu do 
wiadomości Zamawiającego. 

Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy wymagane ustawą - Prawo budowlane 
będą traktowane jako Komunikaty w rozumieniu niniejszego Warunku. 

 

Cesja 1.3 

Żadna ze Stron nie dokona cesji całości ani żadnej części Kontraktu ani 
żadnej korzyści z Kontraktu lub udziału w zysku z niego. Jednakże każda ze 
Stron może, jako zabezpieczenie na rzecz banku lub instytucji finansowej, 
dokonać cesji jakichkolwiek swoich wierzytelności, według Kontraktu.    

 

Używanie przez 
Zamawiającego 
Dokumentów 
Wykonawcy 

1.4 

W stosunkach między Stronami, Wykonawca zachowa prawa autorskie i inne 
prawa do własności intelektualnej w Dokumentach Wykonawcy i innych 
dokumentach projektowych sporządzonych przez Wykonawcę (lub na jego 
rzecz).  

 

Używanie przez 
Wykonawcę 
dokumentów 
Zamawiającego 

1.5 

W stosunkach między Stronami, Zamawiający zachowa prawa autorskie i inne 
prawa do własności intelektualnej w Specyfikacji, Rysunkach i innych 
dokumentach sporządzonych przez Zamawiającego (lub na jego rzecz). 
Wykonawca może te dokumenty na swój koszt kopiować, używać ich i 
uzyskać ich przekazanie dla celów Kontraktu. 

Nie będą one jednak, bez zgody Zamawiającego, kopiowane, używane i 
przekazywane stronie trzeciej oprócz sytuacji, gdy jest to konieczne dla celów 
Kontraktu. 

Szczegółowe 
poufne dane 

1.6 

Wykonawca ujawni wszystkie takie poufne i inne informacje, jakich Inżynier 
może wymagać w celu sprawdzenia, czy Wykonawca stosuje się do 
Kontraktu. 

 



 

Strona 5 z 37 

 

 

 

 

 

 

Solidarna 
odpowiedzialność 

1.7 

Jeżeli Wykonawcę stanowi (według stosowanych Praw) konsorcjum lub inne, 
nie mające osobowości prawnej, ugrupowanie dwóch lub więcej osób, to: 

(a) osoby te będą uważane za solidarnie odpowiedzialne przed 
Zamawiającym za wykonanie Kontraktu; 

(b) osoby te powiadomią Zamawiającego o swoim partnerze wiodącym, który 
będzie miał pełnomocnictwa do podejmowania decyzji wiążących 
Wykonawcę i każdą z tych osób; oraz 

(c) Wykonawca nie zmieni swojego składu ani statusu prawnego bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego. 

 

2 ZAMAWIAJĄCY  I INŻYNIER– ZOBOWIĄZANIA I UPRAWNIENIA  

Obowiązki i 
upoważnienia 
Inżyniera 

2.1 

Zamawiający wyznaczy Inżyniera, który będzie wykonywał obowiązki 
przypisane mu w Kontrakcie. Inżynier będzie współpracował z Wykonawcą w 
zakresie realizacji niniejszego Kontraktu. Personel Inżyniera będą stanowili 
stosownie wykwalifikowani inżynierowie i inni fachowcy, posiadający 
kompetencje do wykonywania tych obowiązków. 

Inżynier nie będzie w żadnym stopniu upoważniony do wnoszenia poprawek 
do Kontraktu. 

Inżynier może korzystać z upoważnień przynależnych Inżynierowi, takich jak 
są one wyszczególnione w Kontrakcie lub w sposób oczywisty z Kontraktu 
wywnioskowane. Zamawiający zobowiązuje się nie nakładać dalszych 
ograniczeń na upoważnienia Inżyniera, bez uzgodnienia z Wykonawcą. 

Jednakże, kiedykolwiek Inżynier skorzysta z określonego upoważnienia, do 
którego wymagana jest aprobata Zamawiającego, wtedy będzie się uważało 
(do celów Kontraktu), że Zamawiający tej aprobaty udzielił. 

Oprócz sytuacji, gdy jest podane inaczej w niniejszych Warunkach: 

(a) kiedykolwiek Inżynier wykonuje obowiązki lub korzysta z upoważnień, 
które są wyszczególnione w Kontrakcie lub z niego wywnioskowane, 
będzie się uważało, że działa w imieniu Zamawiającego; 

(b) Inżynier nie będzie w żadnym stopniu upoważniony do zwalniania żadnej 
ze Stron, z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności 
według Kontraktu; oraz 

(c) żadne zatwierdzenie, sprawdzenie, świadectwo, zgoda, badanie, 
inspekcja, polecenie, powiadomienie, propozycja, życzenie, próba lub inne 
podobne działanie Inżyniera (wraz z brakiem dezaprobaty) nie zwolni 
Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności, którą ma on według 
Kontraktu, włącznie z odpowiedzialnością za błędy, opuszczenia, 
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sprzeczności i niestosowanie się. 

Jeśli Strony nie umówią się inaczej, w ciągu 14 dni od daty przekazania przez 
Wykonawcę Inżynierowi Raportu o postępie Robót, na Placu Budowy lub w 
innym uzgodnionym przez Strony miejscu, Inżynier zorganizuje Radę Budowy 
z udziałem Inżyniera i Przedstawiciela Wykonawcy, w celu zweryfikowania 
treści i prawidłowości Raportu o postępie Robót oraz omówienia problemów 
związanych z realizacją Robót. W Radach Budowy może brać udział 
Projektant oraz Reprezentanci Zamawiającego. Inżynier każdorazowo 
powiadomi Projektanta i Zamawiającego o miejscu i terminie Rady Budowy 
oraz przekaże rekomendację w sprawie ich obecności, jeżeli uzna ją za 
wskazaną. 

W ciągu 7 dni od dnia, w którym odbyła się Rada Budowy, Inżynier przekaże 
Przedstawicielowi Wykonawcy protokół z odbytej Rady Budowy, celem 
zgłoszenia uwag do jego treści. Protokół z Rady Budowy nie jest komunikatem 
w rozumieniu Warunku 1.2 [Komunikaty i obieg dokumentów]. 

Zamawiający, Inżynier lub Wykonawca mogą zażądać zwołania dodatkowego 
spotkania w celu omówienia problemów związanych z realizacją Umowy 
ujawnionych w trakcie Rady Budowy. Powiadomienie o terminie spotkania 
powinno być dostarczone pozostałym zainteresowanym z co najmniej 3-
dniowym wyprzedzeniem oraz powinno zawierać uzasadnienie zwołania 
spotkania, jego termin i miejsce. 

Inżynier odpowiada za koordynację wszystkich uczestników procesu 
budowlanego, rozwiązywanie bieżących problemów wynikających z 
konieczności porozumienia stron, op zgodnie z Kontraktem i zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z Prawem Budowlanym i z 
Prawem Zamówień Publicznych. 

Poza innymi ograniczeniami wynikającymi z Kontraktu Inżynier nie ma prawa 
bez uprzedniej pisemnej aprobaty Zamawiającego, składać oświadczeń w 
imieniu i ze skutkiem dla Zamawiającego w zakresie wynikającym z 
następujących Warunków: 

(a) Warunek 3.4  [Podwykonawcy], 

(b) Warunek 9.1               [Prawo do zmieniania], 

(c) Warunek 13   [Rozstrzyganie sporów], 

Prawo dostępu 
do Placu Budowy 

2.2 

Inżynier, przekaże Wykonawcy Plac Budowy na zasadach i w terminach 
określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w dokumentacji 
projektowej. 

Pozwolenia, 
licencje lub 
zatwierdzenia 

2.3 

Inżynier, przekaże Wykonawcy Rysunki oraz wszelkie wymagane pozwolenia 
na zasadach określonych w Specyfikacji. 
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Polecenia 
Inżyniera 

2.4 

Inżynier może (w każdym momencie) wydawać Wykonawcy polecenia i 
dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, które mogą być konieczne do 
realizacji Robót i usuwania wszelkich wad, wszystko zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca będzie odbierał polecenia tylko od Inżyniera. Jeżeli polecenie 
stanowi Zmianę, to będzie miał zastosowanie Warunek 9 [Zmiany i korekty]. 

Wykonawca będzie stosował się do poleceń wydawanych przez Inżyniera, w 
każdej sprawie odnoszącej się do Kontraktu. Polecenia winny być wydawane 
na piśmie.  

Zastąpienie 
Inżyniera 

2.5 

Jeżeli Zamawiający ma zamiar zastąpić Inżyniera inną osobą, to 
Zamawiający, nie mniej niż 14 dni przed planowaną datą zastąpienia, da 
Wykonawcy powiadomienie o nazwie, adresie i odnośnym doświadczeniu 
osoby planowanej na zastępstwo Inżyniera.  

 

3 WYKONAWCA - ZOBOWIĄZANIA I UPRAWNIENIA 

Ogólne 
zobowiązania 
Wykonawcy 

3.1 

Wykonawca zrealizuje i ukończy Roboty zgodnie z Kontraktem (Rysunkami) 
oraz poleceniami Inżyniera i usunie wszelkie wady w Robotach. Wykonawca 
zgodnie z Rysunkami opracuje projekt technologii budowy i przedstawi do 
zatwierdzenia dla Inżyniera, w terminie 14 dni od dnia podpisania Kontraktu. 

W razie wystąpienia Siły Wyższej, katastrofy budowlanej, wypadku, awarii lub 
innego niespodziewanego zdarzenia na Placu Budowy, Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za natychmiastowe podjęcie kroków zaradczych i 
zabezpieczających (a także innych działań określonych w obowiązujących 
przepisach prawnych), oraz niezwłocznie powiadomi Inżyniera o wystąpieniu 
takiego zdarzenia i podjętych czynnościach specyfikując zobowiązania, 
których wykonanie jest lub będzie uniemożliwione. 

Wykonawca powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem Inżyniera jeżeli pojawi 
się możliwość opóźnienia lub przerwania Robót z powodu opóźnienia 
dostarczenia Wykonawcy jakiegokolwiek rysunku lub instrukcji w racjonalnie 
określonym czasie. Powiadomienie winno obejmować szczegóły koniecznych 
rysunków lub instrukcji, wyjaśnienie dlaczego i kiedy powinny one być 
wydane, oraz szczegóły o charakterze i wielkości opóźnienia lub przerwy, 
które przypuszczalnie nastąpią w razie opóźnienia 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i 
bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na Placu Budowy i 
wszystkich metod budowy zgodnie do zatwierdzonym przez Inżyniera 
projektem technologii budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe, oraz takie projekty 
każdej części składowej Urządzeń i Materiałów jakie będą wymagane aby ta 
część była zgodna z Kontraktem.  
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Wykonawca, kiedykolwiek będzie wymagał tego od niego Inżynier, przedłoży 
szczegóły organizacji i metod, które Wykonawca proponuje przyjąć do 
realizacji Robót. Bez uprzedniego powiadomienia Inżyniera, nie będzie 
dokonana żadna znacząca zmiana w tej organizacji i metodach. 

Jeżeli Kontrakt przewiduje, że Wykonawca ma opracować jakąkolwiek część 
Robót Stałych to: 

(a) Wykonawca przedłoży Inżynierowi Dokumenty Wykonawcy dla danej 
części zgodnie z procedurą ustaloną w Kontrakcie; 

(b)  te Dokumenty Wykonawcy będą zgodne ze Specyfikacją i Rysunkami, 
będą sporządzone w języku polskim i będą zawierały dodatkowe 
informacje wymagane przez Inżyniera w celu ich dodania do Rysunków 
dla koordynacji projektów sporządzanych przez każdą ze Stron; 

(c)  Wykonawca będzie odpowiedzialny za daną część oraz za to, że po 
ukończeniu Robót będzie ona odpowiadała celowi do którego jest 
przewidziana i wymieniona w Kontrakcie; oraz 

(d)  przed odbiorem końcowym Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
dokumentację powykonawczą, oraz instrukcje obsługi i konserwacji 
zgodnie ze Specyfikacją i dostatecznie szczegółowe aby umożliwiły 
Zamawiającemu obsługę, konserwację, rozbieranie, ponowne składania, 
regulacje i naprawy danej części Robót. Taka część nie będzie uznana za 
gotową do odbioru końcowego dopóki te dokumenty i instrukcje nie 
zostaną dostarczone Inżynierowi. 

W związku z dofinansowaniem Robót z funduszy strukturalnych UE 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i zamieszczenia dwóch tablic 
informacyjnych/reklamowych o powierzchni każdej do 6m2 i dwóch tablic 
pamiątkowych informujących o powierzchni każdej do 4m2 o 
współfinansowaniu inwestycji z funduszy Unii Europejskiej oraz nakręcenia 
filmu obrazującego przebieg Robót. 

Wykonawca nie będzie składał publicznych oświadczeń na temat 
wykonywanych Robót lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Inżyniera. Nie 
może również w żaden sposób nakładać jakichkolwiek zobowiązań na 
Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.      

Wszelkie tablice/szyldy z logo Wykonawcy będą umieszczone na Placu 
Budowy tylko po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zamawiającego i w miejscu 
z nim uzgodnionym. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia (na 
własny koszt), w powszechnie dostępnym i widocznym dla osób trzecich 
miejscu, przy ciągach komunikacyjnych na ogrodzeniu Placu Budowy lub w 
innym widocznym miejscu w bezpośrednim otoczeniu Placu Budowy, tablic 
informacyjnych/ tablicy informacyjnej Zamawiającego. Wymiary oraz liczba 
tablic Zamawiającego nie mogą być mniejsze niż wymiary i liczba 
tablic/szyldów z logo Wykonawcy. W przypadku gdy Wykonawca nie 
zdecyduje się na umieszczenie tablic/szyldów z własnym logo – liczba tablic 
Zamawiającego winna wynosić minimum 2 szt., a wymiary min 2x3m. Tablice 
Zamawiającego zawierać będą: znak promocyjny Zamawiającego 
udostępniony przez Zamawiającego wraz z uzgodnioną z Zamawiającym 
pisemną informacją o inwestycji będącej przedmiotem Kontraktu. Treść i 
wygląd tablic zostaną uzgodnione z Zamawiającym przed ich umieszczeniem. 
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Tablice umieszczone będą przez cały okres realizacji niniejszego Kontraktu. 
 
Wykonawca zapewni, aby osoby trzecie (w tym m.in. właściciele 
nieruchomości na które mogą oddziaływać prace realizowane na podstawie 
Umowy, podwykonawcy oraz osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub 
podwykonawców) nie podnosiły jakichkolwiek roszczeń w stosunku do 
Zamawiającego w związku z wykonaniem Umowy przez Wykonawcę, w 
szczególności z tytułu wyrządzonych im szkód. W razie wytoczenia 
powództwa przez jakąkolwiek osobę trzecią przeciwko Zamawiającemu, 
Wykonawca – na żądanie Zamawiającego – weźmie na swój koszt udział w 
postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony Zamawiającego przed 
odpowiedzialnością wobec tej osoby. Jeśli Zamawiający będzie zmuszony 
spełnić jakiekolwiek świadczenie na rzecz osoby trzeciej z winy Wykonawcy, 
Wykonawca zwróci Zamawiającemu równowartość tego świadczenia oraz 
wyrówna wszelkie inne straty, a w tym zwróci koszty sądowe oraz koszty 
pomocy prawnej. Ponadto Wykonawca niezwłocznie zawiadomi 
Zamawiającego o wszelkich sporach z osobami trzecimi oraz o innych 
okolicznościach, z którymi wiązać się może wystąpienie przez nich z 
roszczeniami przeciwko Zamawiającemu. 
 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby Zamawiający oraz osoby 
zatrudnione przez Zamawiającego nie zostały pociągnięte do 
odpowiedzialności przez organy administracji publicznej w wyniku działań lub 
zaniechań Wykonawcy. W razie wszczęcia przeciwko Zamawiającemu lub 
osobom przez niego zatrudnionym jakichkolwiek postępowań z tego tytułu, 
Wykonawca – na żądanie Zamawiającego – weźmie udział w takich 
postępowaniach w zakresie niezbędnym do ochrony Zamawiającego lub osób 
przez niego zatrudnionych przed potencjalną odpowiedzialnością  (w 
zależności od możliwości w danym przypadku – w imieniu własnym lub jako 
pełnomocnik). Jeżeli Zamawiający lub osoby przez niego zatrudnione zostaną 
pociągnięte do odpowiedzialności w wyniku działań lub zaniechań 
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie podjąć niezwłocznie działania 
mające na celu kompensację wyrządzonej Zamawiającemu lub tym osobom 
szkody. 
 
Wykonawca odpowiada za organizację biura zamawiającego i inżyniera  przy 
budowie kładki, zlokalizowanego na terenie Gminy Mielnik, o powierzchni 
użytkowej min 15mkw na potrzeby Inżyniera i Personelu Zamawiającego. 
Wykonawca robót jest zobowiązany urządzić, utrzymać w dobrym stanie biuro 
(pomieszczenia dla Zamawiającego i Inżyniera, wraz z towarzyszącym 
wyposażeniem i sprzętem oraz parkingiem dla 2 samochodów i drogami 
dojazdowymi do czasu zakończenia robót. Po zakończenia robót 
pomieszczenia biura dla zamawiającego i inżyniera wraz z wyposażeniem 
pozostaną własnością Wykonawcy robót. Biura oraz drogi dojazdowe i parking 
będą gotowe do użytkowania przez Zamawiającego i Inżyniera w okresie 14 
dni od dnia przekazania terenu budowy Wykonawcy. Wszystkie 
pomieszczenia biurowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w należytej 
czystości i sprawności przez okres użytkowania. Wyposażenie pomieszczenia: 
biurko+fotel 3kpl., 3 krzesła, wieszak na ubrania, szafa biurowa zamykana na 
klucz szt3, dostępny Internet na stanowisku pracy. 
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Zabezpieczenie 
Należytego 
Wykonania 
Umowy 

 

3.2 

Dla właściwego wykonania, Wykonawca zapewni Zabezpieczenie Należytego 
Wykonania Umowy, na kwotę i w walutach podanych w SIWZ.  

Wykonawca zapewni, że Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy 
będzie ważne i wykonalne, aż do zrealizowania i ukończenia Robót przez 
Wykonawcę oraz usunięcia przez niego wszelkich wad łącznie z okresem 
gwarancji i rękojmi. Jeżeli warunki Zabezpieczenia Należytego Wykonania 
Umowy precyzują jego datę wygaśnięcia, a Wykonawca nie zostanie 
uprawniony do otrzymania odpowiednio Protokołu Odbioru Końcowego lub 
Ostatecznego przed datą o 28 dni wcześniejszą od tej daty wygaśnięcia, to 
Wykonawca będzie przedłużał ważność Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania Umowy, aż do czasu ukończenia Robót i usunięcia wszelkich wad 
ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi. 

Zamawiający jest uprawniony do żądania na podstawie Zabezpieczenia 
Należytego Wykonania Umowy w szczególności w niżej wymienionych 
przypadkach:  

(a) nieprzedłużenia przez Wykonawcę ważności Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania Umowy, jak to opisano w poprzednim akapicie, w którym to 
wypadku Zamawiający może zażądać pełnej kwoty Zabezpieczenia 
Należytego Wykonania Umowy, 

(b) niezapłacenia przez Wykonawcę Zamawiającemu kwoty należnej, tak jak 
została uzgodniona przez Wykonawcę, albo została określona w Warunku 
13 [Rozstrzyganie sporów], w ciągu 42 dni od tego uzgodnienia lub 
określenia,  

(c) nienaprawienia przez Wykonawcę jakiegoś uchybienia w ciągu 42 dni od 
otrzymania od Zamawiającego powiadomienia wymagającego, aby to 
uchybienie było naprawione, lub 

(d) zaistnienia okoliczności, które uprawniają Zamawiającego do odstąpienia 
według Warunku 11.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego]. 

Zabezpieczenie Należytego Wykonania umowy zostanie zwrócone 
Wykonawcy w terminach: 

a) w ciągu 30 dni od daty Odbioru Końcowego zostanie zwrócone 70% 
zabezpieczenia,  

b) w ciągu 15 dniu od daty Odbioru Ostatecznego zostanie zwrócone 30% 
zabezpieczenia . 

Przedstawiciel 
Wykonawcy 

3.3 

Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy i wyposaży go we 
wszystkie kompetencje konieczne do działania w imieniu Wykonawcy według 
Kontraktu. 

Jeżeli Przedstawiciel Wykonawcy nie został wymieniony w Kontrakcie, to 
Wykonawca, przed Datą Rozpoczęcia, przedłoży Inżynierowi nazwisko i dane 
osoby, którą Wykonawca proponuje wyznaczyć jako Przedstawiciela 
Wykonawcy, dla uzyskania na nią zgody. Jeśli zgoda nie jest udzielona lub 
jest później odwołana, lub jeśli ta wyznaczona osoba uchyla się od działania 
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jako Przedstawiciel Wykonawcy, to Wykonawca ponownie przedłoży 
nazwisko i dane innej odpowiedniej osoby do takiego wyznaczenia. 

Za wszystkie działania i decyzje podjęte przez Przedstawiciela Wykonawcy w 
związku z wykonywaniem postanowień Kontraktu odpowiada Wykonawca. 
Wszelkie instrukcje oraz informacje przekazane, zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu, Przedstawicielowi Wykonawcy winny być uznane za przekazane 
bezpośrednio Wykonawcy.  

Wykonawca, bez uzyskania uprzedniej zgody Inżyniera, nie odwoła 
wyznaczonego Przedstawiciela Wykonawcy ani nie wyznaczy zastępstwa. 

Przedstawiciel Wykonawcy cały swój czas poświęci na kierowanie 
wykonaniem Kontraktu przez Wykonawcę. Jeśli Przedstawiciel Wykonawcy 
ma być czasowo nieobecny na Placu Budowy podczas realizacji Robót, to, 
pod warunkiem uprzedniej zgody Inżyniera, będzie wyznaczona stosowna 
osoba zastępująca, a Inżynier będzie odpowiednio o tym powiadomiony. 

Przedstawiciel Wykonawcy będzie w imieniu Wykonawcy otrzymywał 
polecenia według Warunku 2.4 [Polecenia Inżyniera]. 

Przedstawiciel Wykonawcy może delegować każde ze swoich 
pełnomocnictw, funkcji i upoważnień, jakiejkolwiek kompetentnej osobie i 
może w każdej chwili tę delegację odwołać. Żadna taka delegacja lub 
odwołanie nie wejdzie w życie, przed otrzymaniem przez Inżyniera 
uprzedniego powiadomienia, podpisanego przez Przedstawiciela 
Wykonawcy, wymieniającego osobę i precyzującego delegowane lub 
odwołane pełnomocnictwa, funkcje i upoważnienia. 

Przedstawiciel Wykonawcy i wszystkie te osoby będą biegłe w języku 
polskim. 

 

Podwykonawcy 
3.4 

1. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych 
w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z 
podwykonawcą stosuje się postanowienia art. 6471 Kodeksu 
Cywilnego, art. 143b ustawy Pzp oraz niniejszych warunków 
kontraktowych.  

3. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia treści 
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej 
części prac.  

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na 
roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 
realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do 
przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
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podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 
zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o  podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy.  

5. Zamawiający może w terminie 14 dni zgłosić zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i 
do projektu jej zmian lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian. Niezgłoszenie 
przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu w terminie 
14 dni uważa się za akceptację projektu umowy lub jej zmiany. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia. 
Wykonawca przedkłada Zamawiającemu również kopie zawartych 
umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy i usługi. 

7. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu 
poświadczona za zgodność z oryginałem umowę o podwykonawstwo 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również zmiany do tej umowy 
w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w 
terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub 
zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, 
uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie 
zmian. 

8. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca musi zawierać w 
szczególności: 
1) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią 
dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umowa, 
2) kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie powinna być wyższa, niż 
wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy, 
3) termin wykonania robót objętych umowa wraz z harmonogramem - 
harmonogram robót musi być zgodny z harmonogramem robót 
Wykonawcy, 
4) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może 
być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
roboty budowlanej, dostawy lub usługi, 
5) w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac obejmujących 
przedmiot zamówienia Podwykonawcy, termin wynagrodzenia 
płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace Podwykonawcy 
powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż 
termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez 
Zamawiającego (za okres zlecony Podwykonawcy). 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót 
budowlanych zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, zawarte 
umowy poświadczone za zgodność z oryginałem, których przedmiotem 
są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. 
Obowiązek nie dotyczy umów o wartości mniejszej niż 50.000zł 

10. Umowa pomiędzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi 
zawierać zapisy określone w pkt. 5 niniejszej umowy. Załącznikiem do 
umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo. 

11. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu 
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wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców. 

12. Warunkiem zapłaty przez zamawiającego drugiej i następnych części 
należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest 
przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w pkt. 7 

13. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowana przez zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
przypadku uchylenia sie od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia 
na roboty budowlane. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 13, dotyczy wyłącznie 
należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi. 

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 
odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi 
wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w pkt 13. w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. 

17. W przypadku zgłoszonych w terminie uwag, o których mowa w pkt 16, 
zamawiający może: 

          1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność 
takiej zapłaty albo  

          2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w 
przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność sie należy, 
albo 

          3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 10, zamawiający 
potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego wykonawcy. 

19. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 
10, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większa 
niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może 
stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 
publicznego przez zamawiającego. 
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Współdziałanie 
3.4.1 

Wykonawca zapewni, jak zostało wyszczególnione w Kontrakcie lub polecone 
przez Inżyniera, odpowiednie możliwości wykonania swojej pracy: 

(a) Personelowi Zamawiającego, 

(b) jakimkolwiek innym wykonawcom zatrudnionym przez Zamawiającego, 
oraz 

(c) personelowi wszelkich prawnie ustanowionych władz publicznych, 

którzy mogą być zatrudnieni do wykonania, na terenie lub w pobliżu Placu 
Budowy, jakiejkolwiek pracy nie będącej częścią Kontraktu. 

Wytyczenie 
3.5  

Wykonawca wytyczy Roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów 
odniesienia sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu 
Inżyniera. Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie 
wszystkich części Robót i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, 
wymiarach czy wyosiowaniu Robót. 

Wykonawca dokona rozsądnych wysiłków, aby sprawdzić ścisłość punktów, 
linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w 
powiadomieniu Inżyniera zanim zostaną zastosowane. 

 

Wystarczalność 
Ceny Oferty 

3.6 

Będzie się uważało, że Wykonawca: 

(a) uznał Cenę Oferty za poprawnie określoną i wystarczającą, oraz 

(b) oparł Cenę Oferty na danych, interpretacjach, koniecznych informacjach, 
inspekcjach, badaniach i upewnieniu się, co do wszystkich odnośnych 
spraw, dotyczących Placu Budowy. 

Prawa przejazdu i 
urządzenia 

3.7 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obciążenia z tytułu specjalnych i/lub 
czasowych praw przejazdu i przepływu, których może potrzebować, włączając 
te dotyczące dostępu do Placu Budowy. Wykonawca uzyska także na własne 
ryzyko i koszt, wszelkie dodatkowe urządzenia poza Placem Budowy, których 
może potrzebować dla celów Robót. Wykonawca zapłaci właściwemu 
zarządcy odszkodowanie i poniesie odpowiedzialność materialną, w związku z 
wszystkimi odszkodowaniami, stratami i wydatkami zniszczeń dewastacji 
nieruchomości i dróg służących do transportu materiałów i urządzeń w zw. z 
prowadzonymi pracami budowlanymi. 

Unikanie 
zakłócania 

3.8 

Wykonawca nie będzie zakłócał niepotrzebnie lub nieprawidłowo: 

(a) porządku publicznego, lub 

(b) dostępu, użytkowania lub zajmowania wszystkich dróg i ścieżek, 
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niezależnie czy są one publiczne, czy w posiadaniu Zamawiającego lub 
innych Zarządców. 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie i przejmie od niego 
odpowiedzialność materialną, w związku z wszystkimi odszkodowaniami, 
stratami i wydatkami (włącznie z opłatami sądowymi i innymi wydatkami 
prawnymi), wynikłymi z każdego takiego niepotrzebnego lub nieprawidłowego 
zakłócenia. 

 

Trasa dostępu 
3.9 

Będzie się uważało, że Wykonawca uznał trasy dostępu do Placu Budowy za 
wystarczająco przydatne i dostępne. Wykonawca będzie stosował racjonalne 
środki, aby nie dopuścić do uszkodzenia jakiejkolwiek drogi lub mostu, przez 
ruch drogowy związany z działalnością Wykonawcy lub przez Personel 
Wykonawcy. Te wysiłki będą obejmowały także właściwe użycie odpowiednich 
pojazdów i tras. 

Wyjąwszy przypadki, gdy jest inaczej podane w niniejszych Warunkach: 

(a) Wykonawca (w stosunkach między Stronami) będzie odpowiedzialny za 
wszelką konserwację, która może być wymagana do używania przez 
niego tras dostępu; 

(b) Wykonawca zapewni wszelkie znaki i drogowskazy wzdłuż tras dostępu i 
uzyska każde ewentualnie wymagane pozwolenie odnośnych władz na 
użytkowanie takich tras, znaków i drogowskazów; 

(c) Zamawiający nie będzie odpowiedzialny za zaspokojenie żadnych 
roszczeń, które mogą ewentualnie wyniknąć z używania jakiejkolwiek trasy 
dostępu lub dotyczyć jej w inny sposób; 

(d) Zamawiający nie gwarantuje przydatności ani dostępności żadnej 
konkretnej trasy dostępu; oraz 

(e) Koszty wynikłe z nieprzydatności lub niedostępności tras dostępu, dla 
użytku wymaganego przez Wykonawcę, będą poniesione przez 
Wykonawcę. 

Transport Dóbr 
3.10 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapakowanie, załadowanie, transport, 
odbiór, rozładowanie, magazynowanie i ochronę wszystkich Dóbr i innych 
rzeczy potrzebnych dla realizacji Robót; oraz  

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie i przejmie od niego 
odpowiedzialność materialną, w związku z wszystkimi odszkodowaniami, 
stratami i wydatkami (włącznie z opłatami sądowymi i innymi wydatkami 
prawnymi), wynikłymi z transportu Dóbr oraz będzie negocjował i pokrywał 
wszystkie roszczenia wynikające z tego transportu. 
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Sprzęt 
Wykonawcy 

3.11 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za cały Sprzęt Wykonawcy. Z chwilą 
wprowadzenia na Teren Budowy, Sprzęt Wykonawcy będzie uważany za 
przeznaczony wyłącznie do realizacji Robót. Wykonawca nie usunie żadnej 
większej pozycji Sprzętu Wykonawcy z Terenu Budowy bez uzyskania zgody 
Inżyniera. Jednakże zgoda nie będzie wymagana w przypadku pojazdów 
transportujących Dobra lub Personel Wykonawcy poza Teren Budowy. 

 

Ochrona 
środowiska 

3.12 

Wykonawca podejmie wszelkie kroki, aby chronić środowisko (zarówno na 
Placu Budowy jak i poza nim) oraz ograniczać szkody i uciążliwości dla ludzi i 
własności, wynikające z zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków 
prowadzonych przez niego działań. 

Wykonawca zapewni, że emisje w powietrze oraz odpływy powierzchniowe i 
ścieki wynikłe z działań Wykonawcy nie przekroczą wartości podanych w 
Specyfikacji i nie przekroczą wartości przepisanych stosowanymi Prawami. 

 

Raport o postępie 
pracy 

3.13 

Miesięczne raporty o postępie pracy, będą przygotowywane przez 
Wykonawcę i przedkładane Inżynierowi w dwóch egzemplarzach 
papierowych oraz w wersji elektronicznej. Pierwszy raport będzie obejmował 
okres do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym 
miała miejsce Data Rozpoczęcia. Następnie raporty będą przedkładane 
comiesięcznie, do piątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego 
raport dotyczy (wersja papierowa) oraz do drugiego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, którego raport dotyczy (wersja elektroniczna). 

Raporty będą składane do czasu, aż Wykonawca ukończy całą pracę, o 
której wiadomo, że jest zaległa na datę ukończenia podaną w Protokole 
końcowym. 

Każdy raport będzie zawierał: 

(a) wykresy i opisy postępu pracy, obejmujące każdy etap budowy, 
zamawiania Dóbr, wyrobu, dostawy na Plac Budowy, budowy, montażu, 
dokonywania prób, włącznie z takimi samymi czynnościami dla Robót 
realizowanych przez każdego Podwykonawcę; 

(b) prognozę płatności na kolejne etapy wskazane w harmonogramie 
rzeczowo-finansowym pozostałe do zakończenia Robót,  

(c) fotografie (rozszerzenie .jpg) przedstawiające stan zaawansowania 
Kontraktu i postępu na Placu Budowy; 

(d) dla wyrobu każdej głównej pozycji Urządzeń i Materiałów, nazwę 
producenta, miejsce wyrobu, procent zaawansowania, oraz faktyczne lub 
spodziewane daty: 
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(i)    rozpoczęcia wyrobu 

(ii)   inspekcji Wykonawcy, 

(iii)  prób, oraz 

(iv)  wysyłki i przybycia na Plac Budowy; 

(e) kopie dokumentów zapewnienia jakości, wyników prób i atestów 
Materiałów (wykaz dokumentów dla Zamawiającego, kopie dokumentów 
dla Inżyniera); 

(f)  listę powiadomień, wysłanych na mocy Warunku 13 [Rozstrzyganie 
sporów]  

(g) dane statystyczne dotyczące bezpieczeństwa, włączając szczegółowe 
informacje na temat niebezpiecznych zdarzeń i czynności odnoszących 
się do ochrony środowiska i kontaktów ze społeczeństwem; oraz 

(h) porównanie faktycznego i planowanego postępu pracy, ze szczegółami 
wszelkich wydarzeń lub okoliczności, które mogłyby zagrozić ukończeniu 
Robót zgodnie z Kontraktem oraz środków przedsięwziętych (lub 
mających być przedsięwzięte) w celu zapobieżenia opóźnieniom. 

 

4 PERSONEL KIEROWNICZY I SIŁA ROBOCZA 

Zatrudnianie personelu 
kierowniczego i siły 
roboczej 

4.1 

Warunki pracy i płacy wiążące Wykonawcę i Personel Wykonawcy 
traktowane są przez Zamawiającego jako sprawy wewnętrzne 
Wykonawcy, w które Zamawiający nie ingeruje i z tytułu których nie 
ponosi i nie będzie ponosił odpowiedzialności. 

Godziny pracy 
4.2 

Wykonawca dostosuje czas pracy do potrzeb Kontraktu; 

Zamawiający dopuszcza pracę w systemach wielozmianowych i/lub w 
dni wolne od pracy. 

Pomieszczenia i 
urządzenia dla personelu 
kierowniczego i siły 
roboczej 

4.3 

Jeżeli w Specyfikacji nie jest podane inaczej, to Wykonawca zapewni i 
będzie utrzymywał wszystkie potrzebne pomieszczenia i urządzenia, 
mieszkalne i socjalne, dla Personelu Wykonawcy. Wykonawca 
zapewni też pomieszczenia i urządzenia dla Personelu Zamawiającego 
i Inżyniera, jak podano w Specyfikacji. 

Wykonawca nie pozwoli nikomu z Personelu Wykonawcy organizować 
jakichkolwiek tymczasowych czy stałych kwater mieszkalnych w 
budowlach, będących częścią Robót Stałych. 
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Zdrowie i 
bezpieczeństwo 

4.4 

Wykonawca przez cały czas będzie podejmował wszystkie niezbędne 
środki ostrożności dla zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa 
Personelu Wykonawcy. 

Kierownictwo 
Wykonawcy 

4.5 

Podczas realizacji Robót oraz tak długo później, jak będzie to 
konieczne do wypełnienia zobowiązań Wykonawcy, Wykonawca 
zapewni całe kierownictwo konieczne do planowania, organizacji, 
kierowania, zarządzania, inspekcji i dokonywania prób przy pracy. 

Kierownictwo będzie sprawowane przez wystarczającą liczbę osób 
posiadających znajomość języka polskiego oraz działań 
przewidzianych do prowadzenia (włącznie z wymaganymi metodami i 
technikami, zagrożeniami możliwymi do napotkania i metodami 
zapobiegania wypadkom) w celu zadowalającej i bezpiecznej realizacji 
Robót. 

Personel Wykonawcy 
4.6 

Personel Wykonawcy będzie odpowiednio wykwalifikowany, biegły 
oraz doświadczony w swych zawodach lub zajęciach. Inżynier może 
wymagać, aby Wykonawca usunął każdą osobę (lub spowodował jej 
usunięcie) zatrudnioną na Placu Budowy lub przy Robotach, włącznie 
z Przedstawicielem Wykonawcy, jeśli ma to zastosowanie, która: 

(a) uporczywie nieodpowiednio się zachowuje lub wykazuje brak 
staranności, 

(b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 

(c) nie stosuje się do jakichkolwiek postanowień Kontraktu, lub 

(d) uporczywie postępuje szkodliwie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub 
ochrony środowiska. 

Jeżeli wystąpi taka okoliczność, to Wykonawca wyznaczy odpowiednią 
osobę na zastępstwo (lub spowoduje jej wyznaczenie).  W przypadku 
gdy zastępstwo dotyczy osób wymienionych w warunkach udziału w 
postępowaniu w SIWZ, osoba wskazana na zastępstwo nie może mieć 
gorszych kwalifikacji tj. ma także spełniać wymagania określone w 
SIWZ.  

Na podstawie art. 29, ust. 4 pkt. 1) Zamawiający, przy realizacji 
przedmiotu zamówienia, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 
dwóch osób bezrobotnych, zamieszkałych na obszarze Gminy Mielnik, 
z zachowaniem następujących warunków:  
(a) podstawa zatrudnienia: stosunek pracy; umowa o pracę na czas 

minimum 8 miesięcy, w wymiarze pełnego etatu;  

(b) sposób dokumentowania zatrudnienia tej osoby: umowa o pracę 
z zakresem czynności, prowadzenie miesięcznych kart pracy 
pracownika, potwierdzenie przelewu wynagrodzenia 
pracownikowi; świadectwo pracy;  
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(c) w zakresie kontroli spełniania w/w Zamawiający zastrzega sobie 
prawo:  

- żądania przedłożenia przez Wykonawcę dowodów zatrudnienia 
w/w osoby,  

- do kontroli sposobu wykonania zamówienia poprzez zbadanie 
rzeczywistych warunków jego wykonania tj. prawo wstępu do 
miejsca wykonania zamówienia w celu weryfikacji rzeczywistego 
udziału w/w osoby przy wykonaniu zamówienia;  

(d) w sytuacji, gdy Wykonawca nie spełni wymagań w zakresie 
zatrudnienia w/w osoby przy wykonaniu przedmiotu zamówienia 
w terminie umożliwiającym realizację umowy o pracę przez okres 
8 miesięcy:  

(e) Wykonawca naprawi szkodę wynikłą z tytułu nienależytego 
wykonania zobowiązania poprzez zapłatę na rzecz 
Zamawiającego sumy pieniężnej w wysokości 38400,00 PLN;  

w przypadku uchylania się od zapłaty w/w kwoty Zamawiający ma 
prawo odstąpienia od umowy zawartej w wyniku niniejszego 
postępowania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

 

Chuligańskie zachowanie 
4.7 

Wykonawca przez cały czas będzie podejmował wszystkie środki 
ostrożności dla zapobieżenia jakiemukolwiek niezgodnemu z prawem, 
nieobyczajnemu lub chuligańskiemu zachowaniu Personelu 
Wykonawcy, oraz dla zapewnienia spokoju i ochrony osób i własności 
na Placu Budowy i w jego pobliżu. 

5 URZĄDZENIA, MATERIAŁY I WYKONAWSTWO 

Sposób realizacji 
5.1 

Wykonawca będzie prowadził wyrób Urządzeń, pozyskiwanie i wyrób 
Materiałów, i całą inną realizację Robót we właściwy, profesjonalny i 
staranny sposób, zgodnie z uznaną dobrą praktyką, oraz przy użyciu 
urządzeń właściwie wyposażonych i Materiałów nie powodujących 
zagrożenia. 

Próbki 
5.2 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do przeglądu następujące próbki 
Materiałów i odnośne informacje, w celu uzyskania uprzedniej jego 
zgody przed użyciem tych Materiałów w Robotach lub przy nich: 

(a) standardowe próbki producenta Materiałów i próbki 
wyspecyfikowane w Kontrakcie, wszystko na koszt Wykonawcy, 
oraz 

(b) dodatkowe próbki, polecone przez Inżyniera. 

Każda próbka będzie zaopatrzona w etykietę, wskazującą 
pochodzenie i zamierzone użycie w Robotach. 
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Inspekcja 
5.3 

Personel Zamawiającego we wszystkich momentach: 

(a) będzie miał pełny dostęp do wszystkich części Placu Budowy i do 
wszystkich miejsc, z których są uzyskiwane naturalne Materiały, 
oraz 

(b) podczas pozyskiwania, wyrobu i budowy (na Placu Budowy i 
gdziekolwiek indziej), będzie uprawniony do badania, inspekcji, 
pomiarów i dokonywania prób materiałów i wykonawstwa, oraz do 
sprawdzania postępu wyrobu Urządzeń oraz pozyskiwania i 
wyrobu Materiałów. 

Wykonawca da Personelowi Zamawiającego pełną możliwość 
wykonywania tych czynności, włącznie z zapewnieniem dostępu, 
urządzeń, pozwoleń i wyposażenia bezpieczeństwa. Żadna taka 
czynność nie zwolni Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowiązania lub 
odpowiedzialności. 

Wykonawca da powiadomienie Inżynierowi, kiedykolwiek jakaś praca 
będzie gotowa i zanim będzie przykryta, umieszczona poza polem 
widzenia lub opakowana do przechowywania lub transportu. Wtedy 
Inżynier albo bez nieuzasadnionej zwłoki przeprowadzi te badania, 
inspekcje, pomiary lub próby, albo bezzwłocznie da powiadomienie 
Wykonawcy, że Inżynier nie wymaga zrobienia tego. Jeżeli 
Wykonawca zaniedba wydania swojego powiadomienia, to na żądanie 
i w czasie wymaganym przez Inżyniera, odkryje on taką pracę a 
następnie przywróci ją pomyślnie do poprzedniego stanu, wszystko na 
koszt Wykonawcy. 
 
 

Dokonywanie prób 
5.4 

Niniejszy Warunek będzie miał zastosowanie do wszystkich prób 
wyspecyfikowanych w Kontrakcie. 

Wykonawca dostarczy całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne 
informacje, energię elektryczną, sprzęt, paliwo, środki zużywalne, 
przyrządy, siłę roboczą, materiały i stosownie wykwalifikowany i 
doświadczony personel kierowniczy, jakie są konieczne do sprawnego 
przeprowadzenia wyspecyfikowanych prób. Wykonawca uzgodni z 
Inżynierem czas i miejsce dokonania wyspecyfikowanych prób 
każdego z Urządzeń, Materiałów oraz innych części Robót. 

Inżynier może zmienić miejsce lub szczegóły wyspecyfikowanych prób 
lub polecić Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych prób. Jeżeli te 
zmienione lub dodatkowe próby pokażą, że poddawane próbom 
Urządzenia, Materiały lub wykonawstwo nie są zgodne z Kontraktem, 
to koszt ich przeprowadzenia będzie poniesiony przez Wykonawcę, 
bez względu na inne postanowienia Kontraktu. W przypadku gdy będą 
zgodne z Kontraktem koszty prób poniesie Zamawiający w wysokości 
faktycznie poniesionych kosztów udokumentowanych stosownymi 
fakturami. 
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Inżynier da Wykonawcy, z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem, 
powiadomienie o zamiarze Inżyniera obecności przy próbach. Jeżeli 
Inżynier nie będzie obecny w czasie i w miejscu uzgodnionym, to 
Wykonawca będzie mógł, chyba że Inżynier poleci inaczej, przystąpić 
do prób i próby te będą wtedy uważane za wykonane w obecności 
Inżyniera. 

Wykonawca bezzwłocznie przekaże Inżynierowi należycie 
poświadczone sprawozdania z prób. Gdy wyspecyfikowane próby 
zostaną przeprowadzone z wynikiem pozytywnym, Inżynier uzna 
świadectwo przeprowadzenia prób sporządzone przez Wykonawcę, 
lub sam wystawi mu w tym celu świadectwo.  

 

Odrzucenie 
5.5 

Jeżeli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaru lub dokonania prób, 
jakiekolwiek Urządzenia, Materiały czy wykonawstwo będzie uznane 
za wadliwe lub w inny sposób niezgodne z Kontraktem, to Inżynier 
będzie mógł takie Urządzenia, Materiały lub wykonawstwo odrzucić 
dając Wykonawcy powiadomienie z przedstawieniem powodów. Wtedy 
Wykonawca bezzwłocznie usunie wadę i zapewni, że odrzucona 
pozycja będzie odpowiadać wymaganiom Kontraktu. 

Jeżeli Inżynier będzie wymagał, aby te Urządzenia, Materiały lub 
wykonawstwo były ponownie poddane próbom, to próby będą 
powtórzone przy tych samych ustaleniach i warunkach. Jeżeli takie 
odrzucenie i powtórne dokonanie prób spowoduje, że Zamawiający 
poniesie dodatkowe koszty, to Wykonawca, z uwzględnieniem 
Warunku 13  [Rozstrzyganie sporów], zapłaci te koszty 
Zamawiającemu. 

Prace zabezpieczające 
5.6 

Bez względu na jakąkolwiek uprzednią próbę lub poświadczenie, 
Inżynier może polecić Wykonawcy: 

(a) usunąć z Placu Budowy i zastąpić innymi wszelkie Urządzenia lub 
Materiały, które nie są zgodne z Kontraktem, 

(b) usunąć i ponownie wykonać każdą inną pracę, która nie jest 
zgodna z Kontraktem, oraz 

(c) wykonać każdą pracę, która jest pilnie wymagana dla 
bezpieczeństwa Robót, z powodu wypadku, nieprzewidzianego 
wydarzenia lub z innego tytułu. 

Wykonawca zastosuje się do polecenia w ciągu rozsądnego czasu, 
którym będzie czas (jeśli jest) podany w poleceniu, lub natychmiast, 
jeśli w poleceniu podana jest pilność wykonania według podpunktu (c). 

Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do takiego polecenia, to 
Zamawiający będzie uprawniony do zatrudnienia i opłacenia innych 
osób dla wykonania tej pracy. Poza zakresem, w jakim Wykonawca 
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byłby uprawniony do płatności za tę pracę, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu, z uwzględnieniem Warunku 13 [Rozstrzyganie 
sporów], wszystkie koszty wynikłe z tego niezastosowania się. 

 

6 CZAS REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

Okresy Realizacji 
Przedmiotu Umowy 

 

 

 

 

 

 

6.1 

Okres realizacji przedmiotu umowy rozpoczyna się w dniu podpisania 
umowy. Termin realizacji jest określony w formularzu Umowy. 
 
6.2 
 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zobowiązany jest w 
szczególności do: 

 przejęcia Placu Budowy w zakresie określonym w Opisie 
Przedmiotu Zamówienia i dokumentacji projektowej, 

 przejęcia Rysunków Zamawiającego, 

 sporządzenia i uzgodnienia z Inżynierem projektu technologii 
prowadzenia robót, 

 sporządzenia  planu BIOZ, 

 przekazanie do Inżyniera wykazu kierownictwa budowy i Robót 
wraz z dokumentami potwierdzającymi, że posiadają wymagane 
Prawem budowlanym uprawnienia oraz z kompletem oświadczeń i 
dokumentów  niezbędnych do zawiadomienie organu Nadzoru 
Budowlanego o planowanym terminie rozpoczęcia Robót, 

 zorganizowania zaplecza budowy wraz z zapleczem 
Inżyniera/Zamawiającego 

 

Okres realizacji Robót  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okres po zakończeniu 
Robót  

6.3 

W okresie realizacji Robót Wykonawca: 

 wykona i ukończy Roboty oraz wykonana inne prace wymagane 
Umową  niezbędne do wykonania Robót, 

 sporządzi dokumentację powykonawczą wykonanej lub 
przebudowanej infrastruktury technicznej i przekaże ją 
użytkownikom, którym zostaną przekazane do eksploatacji 
elementy Robót. 

 przeprowadzi Odbiory Techniczne Robót,  

 zawiadomi wpisem do Dziennika Budowy o zakończeniu Robót. 
 

6.4 

W okresie po zakończeniu Robót Wykonawca zobowiązany jest w 
szczególności do: 

 wykonania kompletnej dokumentacji powykonawczej i innych 
dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Inżyniera decyzji 
pozwolenia na użytkowanie i/lub zawiadomienia właściwego 
organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. 
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 rozliczenia końcowego. 
 

 
Harmonogram 

 

6.5 

Harmonogram stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ stanowi o kolejności 
wykonywania prac oraz odbiorów i płatności oraz jest wiążący dla 
Wykonawcy i Zamawiającego. 

Szybkość postępu pracy 
6.6 

Jeżeli w jakimkolwiek momencie: 
(a) faktyczny postęp pracy jest zbyt wolny, aby ukończenie nastąpiło 

w Okresie realizacji Robót, to Inżynier może polecić Wykonawcy 
przedłożenie Programu Naprawczego. 

 
Program Naprawczy będzie zawierał: 

 opis uaktualnionych metod, które Wykonawca proponuje przyjąć w 
celu przyspieszenia postępu i ukończenia Robót w terminie 
umownym, 

Wykonawca przedstawi Program Naprawczy w ciągu 14 dni od daty 
otrzymania polecenia od Inżyniera. 

Jeżeli Inżynier nie powiadomi inaczej, to Wykonawca przyjmie te 
uaktualnione metody, które mogą wymagać zwiększenia godzin pracy 
i/lub liczby Personelu Wykonawcy i/lub Dóbr, na ryzyko i koszt 
Wykonawcy. Jeśli te uaktualnione metody spowodują, że Zamawiający 
poniesie dodatkowe koszty, to Wykonawca, z uwzględnieniem 
Warunku 13 [Rozstrzyganie sporów], zapłaci te koszty 
Zamawiającemu, w dodatku do odszkodowania umownego za zwłokę 
(jeśli jest) według poniższego Warunku 6.7. 

Kary Umowne 
6.7 

Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne za: 

a) zwłokę w dotrzymaniu terminu zakończenia Robót w wysokości 
0,02% ceny oferty wymienionej w pkt. 5 ppkt 1) umowy za każdy 
dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 20 % ceny oferty, wymienionej w 
pkt. 5 ppkt 1) umowy; 

b) zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,02% ceny oferty 
wymienionej w pkt. 5 ppkt 1) umowy za każdy dzień zwłoki liczony 
od upływu terminu określonego na usunięcie wad, lecz nie więcej 
niż 20 % ceny oferty, wymienionej w pkt. 5 ppkt 1) umowy; 

c) za zaistnienie okoliczności, które uprawniają Zamawiającego do 
odstąpienia według Warunku 11.2, w wysokości 20 % ceny oferty, 
wymienionej w pkt. 5 ppkt 1) umowy  

d) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej za każdy 
niżej wymieniony przypadek w wysokości 5000 zł (słownie: pięć 
tysięcy złotych), z tytułu: 

1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom; 
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2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 
projektu jej zmiany; 
3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy  
o podwykonawstwo, lub jej zmiany 
4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 
zapłaty. 

Całkowita wysokość kar z tytułów wymienionych powyżej nie 
przekroczy 25% ceny oferty wymienionej w pkt. 5 ppkt 1) umowy. 

Zapłata kar nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego innych 
roszczeń na podstawie KC i KPC. 

Kary umowne mogą być potrącane przez Zamawiającego z 
jakichkolwiek płatności należnych Wykonawcy. Z należności 
Wykonawcy potrącone być mogą także kwoty odszkodowania 
zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądu. Wykonawca wyraża 
zgodę na powyższe. 

Zapłata kary umownej nie zwalnia i nie ogranicza Wykonawcy z 
obowiązku ukończenia Robót, ani też z żadnych innych obowiązków 
lub zobowiązań określonych Umową lub z niej wynikających. 

Zawieszenie pracy 
6.8 

Inżynier może w każdej chwili w uzasadnionych przypadkach polecić, 
aby Wykonawca zawiesił prowadzenie części lub całości Robót. W 
trakcie takiego zawieszenia, Wykonawca będzie chronił, składował i 
zabezpieczał taką część lub całość Robót dla uniknięcia jakiegokolwiek 
obniżenia jakości, straty lub szkody. 

O zawieszeniu Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Jeśli i w 
zakresie, w jakim przyczyna została podana w powiadomieniu oraz 
należy do odpowiedzialności Wykonawcy poniższy Warunek 6.9 nie 
będzie miał zastosowania. 

 
Konsekwencje 
zawieszenia 

6.9 

Jeżeli Wykonawca dozna opóźnienia, wykonując polecenia Inżyniera 
według Warunku 6.8 [Zawieszenie pracy] i/lub podejmując ponownie 
pracę, to Wykonawca da Inżynierowi powiadomienie i będzie 
uprawniony do przedłużenia czasu w związku z jakimkolwiek takim 
opóźnieniem, jeśli ukończenie jest lub przewiduje się, że będzie 
opóźnione, oraz 

Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia czasu, w związku 
z poprawianiem następstw zastosowania wadliwego projektu, 
wykonawstwa lub materiałów Wykonawcy, lub zaniedbania przez 
Wykonawcę ochrony, składowania lub zabezpieczania zgodnie z 
Warunkiem 6.8 [Zawieszenie pracy]. 
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Wznowienie pracy 
6.10 

Po otrzymaniu pozwolenia lub polecenia przystąpienia do pracy 
wydanego przez Inżyniera, Wykonawca i Inżynier wspólnie zbadają 
Roboty oraz Urządzenia i Materiały, na które miało wpływ zawieszenie. 
Wykonawca poprawi każde obniżenie jakości lub wadę, lub naprawi 
jakąkolwiek stratę w Robotach lub Urządzeniach, lub Materiałach, 
która nastąpiła podczas zawieszenia. 

 

7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY 

Rękojmia i gwarancja 
7.1 Rękojmia 

Wykonawca udziela rękojmi za wady przedmiotu umowy, Dokumentów 
Wykonawcy oraz na projekty wykonawcze, do których sporządzenia 
został zobowiązany zgodnie z warunkami określonymi w Kontrakcie na 
Okres Rękojmi 60 miesięcy i liczony jest od daty podpisania ostatniego 
protokołu końcowego. Zakończenie okresu rękojmi musi być 
potwierdzone podpisaniem Protokołu Odbioru Ostatecznego. 

W Okresie Rękojmi Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego 
usuwania wad ujawnionych w trakcie i po odbiorze końcowym 
przedmiotu umowy, które wynikną z nieprawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy albo jej części, lub z jakiegokolwiek działania lub 
zaniedbania Wykonawcy. 

Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także 
po terminie określonym w akapicie pierwszym, jeżeli reklamował wadę 
przed upływem tego terminu. 
 
W przypadku zwłoki w usunięciu wad przez Wykonawcę, Zamawiający 
ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia innemu Wykonawcy, 
a koszt wykonania pokryty zostanie z części zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy dot. rękojmi. 
 
W przypadku, gdy koszty usunięcia wad przekroczą kwotę z części 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu rękojmi, 
Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia różnicy pomiędzy kosztami 
prac, a wielkością zabezpieczenia z tytułu rękojmi. 
 
Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł 
w związku z wystąpieniem przerw w wykonywanych Robotach i w 
związku z likwidacją strat w wykonanych Robotach, obiektach 
budowlanych i urządzeniach, jeżeli przerwy te i straty powstały 
z powodu wad ujawnionych w pracach wykonanych przez Wykonawcę. 
 
O zauważonych wadach Zamawiający zawiadomi Wykonawcę 
niezwłocznie po ich ujawnieniu. Zamawiający wyznaczy termin 
usunięcia wady z uwzględnieniem możliwości technologicznych 
usunięcia wad i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Uzgodniony 
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przedział czasowy na usunięcie wady nie może mieć wpływu na 
wydłużenie czasu realizacji umowy. 
 
 
 
7.2 Gwarancja  
 
Wykonawca udziela gwarancji na okres minimum 60 miesięcy licząc od 
daty podpisania protokołu końcowego. 
 
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Kontrakcie, do realizacji 
uprawnień Zamawiającego wynikających z gwarancji stosuje się 
przepisy Kodeksu Cywilnego. Uprawnienia wynikające z gwarancji nie 
wyłączają uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady. 
 
Jeżeli jakakolwiek gwarancja udzielona przez producenta, na 
jakiekolwiek Materiały lub Urządzenia, zostanie wystawiona na okres 
dłuższy niż 60 miesięcy, Wykonawca po upływie 60 miesięcy 
zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu dokument takiej gwarancji 
oraz przenieść na Zamawiającego prawa wynikające z gwarancji. 
  
Wykonanie uprawnienia z gwarancji przez Zamawiającego polega na 
zgłoszeniu Gwarantowi pisemnie, faksem, e-mailem lub telefonicznie  
stwierdzonej wady. Zgłoszenia dokonuje Zamawiający lub umocowany 
przez niego podmiot. Gwarant zobowiązany jest niezwłocznie 
potwierdzić przyjęcie zgłoszenia na piśmie oraz określić sposób i czas 
usunięcia wady. Gwarant dokonuje usunięcia wady na swój koszt i 
ryzyko. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na 
adres: ________________ Wszelkie pisma skierowane do 
Zamawiającego należy wysyłać na adres Zamawiającego. 
 
O zmianach w danych adresowych, o których mowa powyżej, Strony 
zobowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 
dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania 
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 

 

Odbiór Ostateczny 
7.3 

Wykonanie zobowiązań Wykonawcy nie będzie uważane za 
ukończone do czasu aż Zamawiający wystawi Wykonawcy Protokół 
Odbioru Ostatecznego, podający datę ukończenia zobowiązań 
Wykonawcy według Kontraktu.  

Inżynier wystawi Protokół Odbioru Ostatecznego w ciągu 10 dni od 
najpóźniejszej z dat upływu Okresu Rękojmi lub Gwarancji, jak tylko 
Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz 
ukończy wszystkie Roboty i dokona ich prób, włącznie z usunięciem 
wszelkich wad. Kopia Protokołu Odbioru Ostatecznego zostanie 
wystawiona dla Zamawiającego.  

Będzie się uważało, że tylko Protokół Odbioru Ostatecznego stanowi 
akceptację Robót. 
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8 WYCENA 

Wycena 
8.1 

1.  Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy 
nastąpi na podstawie faktur VAT wystawionych w oparciu o 
podpisane przez Strony protokoły częściowego odbioru robót i 
protokołu końcowego odbioru robót zgodnie z etapami 
harmonogramu rzeczowo-finansowego.  

2.   Zamawiający przewiduje cztery płatności zgodnie z zakresem 
rzeczowym i finansowym przedstawionym w harmonogramie 
stanowiącym zał. Nr 4 do SIWZ  

23.  Zasady wyceny i rozliczenia zamówień dodatkowych i 
uzupełniających:  

1) w przypadku wystąpienia zamówień dodatkowych lub 
uzupełniających, Zamawiający indywidualnie rozpatrzy 
możliwość zlecenia wykonania zamówień dodatkowych lub 
uzupełniających temu samemu Wykonawcy zgodnie z ustawą 
Pzp, 

2) w przypadku wystąpienia zamówień dodatkowych lub 
uzupełniających, Wykonawca sporządza kosztorys na podstawie 
cen nie wyższych niż ceny jednostkowe określone w kosztorysie 
ofertowym złożonym wraz z ofertą. Roboty, dla których nie 
określono cen jednostkowych w kosztorysie złożonym wraz z 
ofertą, będą rozliczane na podstawie czynników cenotwórczych 
nie wyższych od średnich, publikowanych w Wydawnictwie 
SEKOCENBUD, obowiązujących w danym okresie 
rozliczeniowym. Dla materiałów, sprzętu i transportu, dla których 
ceny nie zostały określone w kosztorysach złożonych wraz z 
ofertą – cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu 
i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” 
obowiązujących w danym okresie rozliczeniowym, w którym 
kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych 
określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w 
przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych 
w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów 
własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. Dla 
materiałów, które nie występują w Wydawnictwie „Sekocenbud” 
w danym okresie rozliczeniowym, należy przedstawić fakturę 
zakupu. 

Kosztorys sporządzony przez Wykonawcę będzie podstawą 
negocjacji, o których mowa w pkt. 3) poniżej.  

3) w przypadku wystąpienia zamówień dodatkowych lub 
uzupełniających Inżynier sporządzi protokół konieczności wraz z 
określonym w przedmiarze robót zakresem robót do wykonania i 
przekaże go do akceptacji Zamawiającego.  

Zamawiający udzieli zamówienia na wykonanie zamówień 
dodatkowych lub uzupełniających po przeprowadzeniu negocjacji 
z Wykonawcą zgodnie z ustawą Pzp. 

4.  Zasady wyceny i rozliczenia Robót zamiennych: 
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1) Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania Robót 
zamiennych, 

2) w przypadku wstępnej akceptacji przez Zamawiającego 
dokonania zamiany Wykonawca przygotuje zamienną 
Dokumentację Projektową, Specyfikację oraz wycenę zmiany. 
Zamienna Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja musi 
zawierać wykaz zmian w stosunku do poprzedniej wersji 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji i być uzgodniona z 
Projektantem, 

3) W przypadku wystąpienia Robót zamiennych Wykonawca 
zobowiązany jest wycenić każdy element prac/robót zamiennych, 
stosując pomiary uzgodnione lub ustalone zgodnie z powyższymi 
zasadami oraz odpowiednie stawki lub ceny dla danego 
elementu. Wykonawca sporządza kosztorys różnicowy na 
podstawie cen nie wyższych niż ceny jednostkowe określone w 
kosztorysie złożonym wraz z ofertą. Roboty, dla których nie 
określono cen jednostkowych w kosztorysie złożonym wraz z 
ofertą, będą rozliczane na podstawie czynników cenotwórczych 
nie wyższych od średnich, publikowanych w Wydawnictwie 
SEKOCENBUD, obowiązujących w danym okresie 
rozliczeniowym. Dla materiałów, sprzętu i transportu, dla których 
ceny nie zostały określone w kosztorysach złożonych wraz z 
ofertą – cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu 
i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” 
obowiązujących w danym okresie rozliczeniowym, w którym 
kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych 
określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w 
przypadku Robót, dla których nie określono nakładów 
rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów 
lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
Dla materiałów, które nie występują w Wydawnictwie 
„Sekocenbud” w danym okresie rozliczeniowym, należy 
przedstawić fakturę zakupu. 

4) w przypadku gdy zamiana miałaby polegać na pominięciu 
jakiejkolwiek części Robót, Wykonawca przygotuje wycenę 
ukazującą o ile i w jaki sposób, w związku z pominięciem danej 
części Robót, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy 
ulegnie zmniejszeniu, 

5) wszelkie Roboty zamienne mogą być wykonane wyłącznie po 
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Podstawą wykonania 
Robót zamiennych będzie protokół konieczności oraz kosztorys 
różnicowy zaakceptowany przez Zamawiającego. W przypadku 
wystąpienia Robót zamiennych Inżynier sporządzi protokół 
konieczności wraz z określonym w przedmiarze Robót zakresem 
Robót do wykonania i kosztorys różnicowy. Protokół konieczności 
ma zawierać kontrasygnatę Głównego Księgowego 
Zamawiającego i akceptację Zamawiającego. 

6) podstawą odbioru Robót zamiennych będzie obmiar 
wykonanych Robót wraz z wyceną kosztorysową sporządzoną 
przez Wykonawcę zaakceptowany przez Zamawiającego, 

7) jeżeli dokonanie zamiany, będzie wymagało uzyskania decyzji 
o zmianie pozwolenia na budowę, obowiązek uzyskania takiej 
decyzji będzie spoczywał na Zamawiającym. Wykonawca będzie 
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współpracował z Zamawiającym w zakresie uzyskania w/w 
decyzji. 

Po wykonaniu robót zamiennych Zamawiający może sporządzić 
aneks do umowy o charakterze porządkującym. 

5.  Zasady wyceny i rozliczenia robót dodatkowych: 

1) Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania robót 
dodatkowych, 

2) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, Wykonawca 
sporządza kosztorys na podstawie cen nie wyższych niż ceny 
jednostkowe określone w kosztorysie złożonym wraz z ofertą. 
Roboty, dla których nie określono cen jednostkowych w 
kosztorysie złożonym wraz z ofertą, będą rozliczane na 
podstawie czynników cenotwórczych nie wyższych od średnich, 
publikowanych w Wydawnictwie SEKOCENBUD, 
obowiązujących w danym okresie rozliczeniowym. Dla 
materiałów, sprzętu i transportu, dla których ceny nie zostały 
określone w kosztorysach złożonych wraz z ofertą – cen nie 
wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu 
publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” obowiązujących w 
danym okresie rozliczeniowym, w którym kalkulacja jest 
sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w 
Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, 
dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg 
innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych 
zaakceptowanych przez Zamawiającego. Dla materiałów, które 
nie występują w Wydawnictwie „Sekocenbud” w danym okresie 
rozliczeniowym, należy przedstawić fakturę zakupu. 

3) w przypadku wystąpienia Robót dodatkowych Inżynier 
sporządzi protokół konieczności wraz z określonym w 
przedmiarze robót zakresem robót do wykonania. Protokół 
konieczności ma zawierać kontrasygnatę Głównego Księgowego 
Zamawiającego.  

 Po wykonaniu Robót dodatkowych Zamawiający może 
sporządzić aneks do umowy o charakterze porządkującym. 

  

9 ZMIANY I KOREKTY 

Prawo do zmiany 
postanowień zawartego 
między Stronami 
Kontraktu 

 

 

 

 

9.1 

Zamawiający dopuszcza w trakcie realizacji Robót, zmianę 
postanowień zawartego między Stronami Kontraktu w stosunku do 
treści oferty Wykonawcy. Okoliczności i Warunki na jakich 
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie poniższych zmian podczas 
realizacji umowy są następujące:  

1. Nie ujęte (nie zinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, które nie 
zostało uwzględnione na mapach do celów projektowych, poprzez 
zmianę terminu realizacji Robót  i/lub wynagrodzenia.  

2. Związane z zawieszeniem Robót przez instytucje zewnętrzne, 
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poprzez zmianę terminu realizacji Robót. 

3. Związane z odkryciem w gruncie przedmiotów niemożliwych do 
zidentyfikowania przed przystąpieniem do Robót takich jak m.in. 
głazy narzutowe, niewybuchy, przedmioty wymagające ochrony 
Konserwatora Zabytków, poprzez zmianę terminu realizacji Robót. 

 

4. Związane z koniecznością realizacji postulatów nie uwzględnionych 
na etapie projektowania, a ze względów społecznych koniecznych 
do spełnienia, poprzez zmianę terminu realizacji Robót i/lub 
wynagrodzenia. 

5. Wynikające z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje 
transportowe, komunikacyjne powodujące zniszczenia, 
uszkodzenia, wymagające naprawy wpływające na zmianę terminu 
realizacji Robót, poprzez zmianę terminu realizacji Robót.  

6. Siła wyższa: 

6.1. Siła wyższa jest to zdarzenie, którego Strony nie mogły 
przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie 
mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy 
wykonanie w części lub całości jego zobowiązań. 

6.2. Siła wyższa obejmuje w szczególności następujące zdarzenia: 

6.2.1. wojna, działania wojenne, działania wrogów 
zewnętrznych; 

6.2.2. terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, 
wojna domowa; 

6.2.3. skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów 
wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych 
które mogą być spowodowane użyciem ich przez 
Wykonawcę; 

6.2.4. klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie 
ziemi; 

6.2.5. bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby 
inne niż pracownicy Wykonawcy i jego Podwykonawców; 

6.2.6. poprzez zmianę terminu realizacji zamówienia i/lub 
wynagrodzenia. 

6.3. Związane z ewentualnymi pomyłkami i brakami w 
wielobranżowej dokumentacji oraz związanych z nią 
przedmiarach robót, na podstawie, której realizowany jest 
przedmiot umowy, poprzez zmianę terminu realizacji Robót 
i/lub wynagrodzenia. 

6.4. W przypadku wystąpienia: 

6.4.1. Robót dodatkowych i/lub zamiennych poprzez zmianę 
terminu realizacji Robót; 

6.4.2. zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających (w 
zakresie projektowym i wykonawczym), poprzez zmianę 
terminu realizacji Robót. 

7. Przy wyjątkowo niesprzyjających warunkach pogodowych 
uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie Robót, poprzez 
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Procedura zmiany 

 

zmianę terminu realizacji Robót. 

8. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych „warunków 
fizycznych” definiowanych jako naturalne i wytworzone przez 
człowieka warunki fizyczne oraz inne fizyczne przeszkody i 
zanieczyszczenia, które napotyka Wykonawca na Placu Budowy 
przy realizacji Robót, włączając warunki podpowierzchniowe i 
hydrologiczne, ale wyłączając warunki klimatyczne, poprzez 
zmianę terminu realizacji Robót i/lub zmianę wynagrodzenia o 
koszt jaki poniósł z tego tytułu Wykonawca. 

9. W przypadku jakiekolwiek opóźnienia, utrudnienia lub 
uniemożliwienia, spowodowanego przez Zamawiającego, lub 
Personel Zamawiającego lub innych wykonawców Zamawiającego 
na Placu Budowy, lub możliwe im do przypisania, poprzez zmianę 
terminu realizacji Robót. 

10. Z powodu nieprzewidywalnych braków możliwości zatrudnienia 
personelu lub dostępności Dóbr, spowodowane przez epidemię lub 
działania rządowe poprzez zmianę terminu realizacji Robót. 

11. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących 
okoliczności: 

11.1. będzie to konieczne ze względu na zapewnienie 
bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii lub dostosowanie 
Dokumentacji Projektowej do zasad wiedzy technicznej lub 
usunięcie kolizji; 

11.2. w przypadku wystąpienia uzasadnionej zmiany technologii 
Robót i/lub zmiany Materiałów koniecznych do wykonania Robót 
i/lub konieczności innego sposobu wykonania Robót; 

11.3. będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa; 
11.4. przyspieszy ukończenie Robót lub usprawni proces budowy; 
11.5. będzie to konieczne do ukończenia Robót; 
11.6. zmniejszy Zamawiającemu koszty realizacji, konserwacji lub 

eksploatacji Robót: 
11.7. poprawi użyteczność Robót; 
11.8. w inny sposób dostarczy Zamawiającemu pożytku; 
11.9. poprzez zmianę terminu realizacji Robót i/lub zmianę 

wynagrodzenia. 
12. Na zgodny wniosek Stron obiektywnie uzasadniony koniecznością 

w zakresie zmiany terminu realizacji Robót. 

 

 

9.2 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek okoliczności opisanej powyżej, 
Wykonawca przygotuje i przedstawi do zatwierdzenia Inżynierowi 
Protokół konieczności, który będzie zawierał co najmniej następujące 
elementy: 

a) opis proponowanej pracy do wykonania, 

b) uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmiany, 

c) szacunkową, wstępną wycenę wycenioną na zasadach opisanych w 
Warunku 8.1 [Wycena] wraz z rozwinięciem kosztorysów na 
kosztorysy szczegółowe dla nowych pozycji kosztorysowych; 
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d) wpływ wprowadzenia zmiany na Kontrakt, w szczególności na 
termin wykonania zamówienia i/lub wynagrodzenie umowne; 

e)  uzasadnienie pod względem zgodności z Kontraktem i 
obowiązującymi przepisami, w  tym zgodności z Prawem 
zamówień publicznych, 

f)  informację o koniecznych modyfikacjach w dokumentacji 
projektowej wraz ze stanowiskiem Projektanta odnośnie 
proponowanej Zmiany oraz uzyskanych uzgodnieniach i 
decyzjach administracyjnych (jeśli dotyczy). 

 

Zatwierdzony przez Inżyniera, Wykonawcę i Zamawiającego, Protokół 
konieczności będzie podstawą do podpisania Aneksu do umowy. 

Jeżeli proponowana Zmiana, obejmuje także zmianę w Dokumentacji 
Projektowej części Robót Stałych, to wtedy Wykonawca będzie 
projektował tę część. Koszty wykonania dokumentacji zostaną ujęte w 
szacunkowej wstępnej wycenie proponowanej Zmiany. 

 

Korekty wynikające ze 
zmian kosztu 

9.3 

Nie przewiduje się. 

Zamówienia dodatkowe i 
uzupełniające  

9.4 

Zamawiający może zlecić a Wykonawca przyjmie wykonanie 
zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnych z Robotami 
będącymi przedmiotem niniejszego Kontraktu oraz zamówień 
dodatkowych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy. 

Wykonawca ma obowiązek zgłaszać Zamawiającemu konieczność 
wykonania zamówień dodatkowych lub uzupełniających w terminie 3 
dni od dnia stwierdzenia takiej potrzeby. 

W przypadku wystąpienia zamówień dodatkowych lub 
uzupełniających, Inżynier wspólnie z Wykonawcą sporządzi protokół 
konieczności, który będzie zawierał: 

(a) opis proponowanej pracy do wykonania i harmonogram jej 
wykonania, 

(b) uzasadnienie konieczności wykonania zamówienia 

(c) propozycję Wykonawcy dotyczącą jakichkolwiek koniecznych 
modyfikacji w harmonogramie, zgodnie z Warunkiem 6.5 
[Harmonogram], i w Czasie na Ukończenie,  

(d) informację o koniecznych modyfikacjach w dokumentacji 
projektowej i uzyskanych uzgodnieniach i decyzjach 
administracyjnych 

(d) propozycję Wykonawcy dotyczącą wyceny Robót, wraz z kosztem 
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wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania uzgodnień oraz 
decyzji administracyjnych, o ile będą potrzebne.  

(e) uzasadnienie pod względem zgodności z Kontraktem i 
obowiązujacymi przepisami, w tym zgodności z Prawem zamówień 
publicznych, 

(f) stanowisko Projektanta odnośnie proponowanej pracy. 

Inżynier przedstawi protokół konieczności Zamawiającemu do 
akceptacji. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi wycenę zamówień dodatkowych 
lub uzupełniających, sporządzoną zgodnie z Warunkiem 8.1 
[Wycena], która będzie podstawą do negocjacji W przypadku 
akceptacji protokołu konieczności Zamawiający przeprowadzi 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z art. 67 ustawy. 

 

10 WYNAGRODZENIE UMOWNE I PŁANOŚĆ 

Wynagrodzenie umowne 
10.1 

(a) Wynagrodzenie umowne będzie uzgodnione lub ustalone na mocy 
Warunku 8.1 [Wycena]  

(b) Wykonawca będzie płacił wszystkie podatki, należności i opłaty 
wymagane do płacenia przez niego według Kontraktu, a 
Wynagrodzenie umowne nie będzie korygowane ze względu na 
jakikolwiek z tych kosztów,  

(c) wszelkie ilości jakie mogą być ustalone w Przedmiarze Robót lub 
innym Wykazie są ilościami szacunkowymi i nie należy ich brać 
pod uwagę jako ilości rzeczywistych i prawidłowych: 

(i) Robót, których wykonania wymaga się od wykonawcy, ani  

(ii) dla celów Warunku 8.1 [Wycena], a nadto 

(d) przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
kosztorys ofertowy rządzony metodą szczegółową oraz pozycje 
ryczałtowe w rozbiciu na elementy zgodnie do wzoru przedmiaru 
poglądowego dołączonego do SIWZ.  

Zasady płatności 

Płatności częściowe 

Płatność końcowa 

 

10.2 

Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi 
na podstawie faktur VAT wystawionych w oparciu o podpisane przez 
strony: protokół częściowego odbioru robót i protokołu końcowego 
odbioru robót. 

Rozliczenia za roboty ujęte w HRF nastąpi wg zasad dla 
wynagrodzenia ryczałtowego.  
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Kosztorysy: ofertowe i powykonawcze są niezbędne dla 
Zamawiajacego ze względu na konieczność rozliczenia się 
Zamawiającego z jednostką finansującą – Beneficjentem -  
Województwem Podlaskim, a także konieczność podziału obiektu 
pomiędzy dwie jednostki samorządu terytorialnego zlokalizowane w 
odrębnych województwach. 

Zamawiający zrealizuje płatności za wykonanie kontraktu zgodnie z 
etapami wskazanymi w HRF, odpowiednio do charakteru wykonanych 
robót. 
 

Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy 
wskazane w fakturze VAT. 

Płatność nastąpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do 
Zamawiającego prawidłowej faktury VAT.  

Za termin realizacji faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

 Za nieterminowe uregulowanie płatności Wykonawcy przysługują 
odsetki ustawowe. 

W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki 
podatku VAT, kwoty brutto niefakturowanej części zamówienia 
zostaną odpowiednio dostosowane aneksem do niniejszej umowy..  

Po uzgodnieniu między Stronami Kontraktu, dopuszcza się inne niż 
wymienione okresy płatności. 

 

Waluty płatności 
10.3 

 Walutą rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą jest PLN. 

11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

Wezwanie do 
poprawienia 

11.1 

Jeżeli Wykonawca nie spełnia jakiegokolwiek ze swoich zobowiązań 
według Kontraktu a w szczególności nie wykonuje prac zgodnie z 
warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania 
umowne, to Inżynier może za pomocą powiadomienia, zażądać od 
niego spełnienia takiego zobowiązania oraz naprawienia wynikłych 
strat we wskazanym terminie.  

Odstąpienie przez 
Zamawiającego 

11.2 

Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Kontraktu, jeżeli: 
 

1) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Inżyniera 
nie wykonuje prac zgodnie z warunkami niniejszego Kontraktu i lub 
w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania z niego wynikające, w 
terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
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okolicznościach. 

2) Wykonawca nie wypełnił zobowiązań wynikających z Kontraktu. 
Odstąpienie od Kontraktu w tym przypadku może nastąpić w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
Kontraktu.  

3) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie 
Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia Kontraktu – odstąpienie w tym 
przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 
tytułu wykonania części Kontraktu. 

4) Wykonawca staje się niewypłacalny, przechodzi w stan likwidacji, 
ma ustanowionego administratora lub syndyka masy upadłości, 
układa się ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiębiorstwo 
z likwidatorem, kuratorem lub zarządcą w celu zabezpieczenia 
należności kredytodawców, lub jeżeli prowadzone jest 
jakiekolwiek działanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, 
które (według mających zastosowanie Praw) ma podobny skutek 
do któregokolwiek z wyżej wymienionych czynów lub wydarzeń, z 
zastrzeżeniem art. 83 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, w 
terminie 90 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. 

 

Wycena na datę 
odstąpienia 

11.3 

W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz 
Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie 
stopnia zaawansowania wykonanych prac wraz z zestawieniem ich 
wartości i przedłoży je Inżynierowi.  

2)  W terminie 7 dni od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa 
powyżej, Inżynier przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia 
zgodności zestawienia ze stanem faktycznym i sporządzi wspólnie 
z Wykonawcą szczegółowy protokół inwentaryzacji wraz z 
zestawieniem należnego wynagrodzenia za zinwentaryzowane 
prace.  

12 RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Ubezpieczenie robót 
12.1 

1.  Wykonawca, na czas wykonywania Robót objętych umową tj. na 
okres od dnia podpisania umowy do dnia obustronnie 
podpisanego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, 
musi posiadać, ubezpieczenie ryzyka budowy na kwotę nie 
mniejszą niż Cena Oferty brutto oraz dodatkowo 
odpowiedzialność cywilną w szczególności z tytułu:  
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 1) Szkód powstałych w mieniu osób trzecich wskutek realizacji 
przedmiotu umowy. 

 2) Następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych wskutek 
realizacji przedmiotu umowy. 

 3) Szkód powstałych w wyniku zniszczeń i kradzieży materiałów i 
sprzętu oraz innego mienia podczas realizacji Robót, na kwotę 
nie mniejszą niż 5 000 000,00 zł. 

2.  Polisa powinna być przedstawiona przez Wykonawcę do wglądu 
na każde żądanie Zamawiającego.  

3.  Koszty ubezpieczenia Wykonawca uwzględnia w kalkulacji cen 
jednostkowych kosztorysu złożonego wraz z ofertą i w cenie 
oferty. 

4.  Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania Robót oraz 
usuwania wad: 

1) Należycie zabezpieczyć teren Robót, w tym zabezpieczyć 
przed dostępem osób nieuprawnionych. 

2) W pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób 
upoważnionych do przebywania na terenie Robót. 

3) Dostarczyć i utrzymać na własny koszt na terenie Robót 
wszelkie urządzenia bezpieczeństwa ruchu tj. osłony, 
ogrodzenia, światła, znaki ostrzegawcze itp. wynikające z 
organizacji ruchu na czas niezbędny do wykonania robót lub 
niezbędne do zabezpieczenia Placu Budowy i terenu 
przyległego. 

5.  Wszelkie czynności podczas wykonywania Robót oraz usuwania 
wad muszą przebiegać zgodnie z zatwierdzonym projektem 
organizacji ruchu na czas prowadzonych Robót. 

6.  Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia 
dróg i innych urządzeń drogowych oraz terenów prywatnych 
przed zniszczeniami spowodowanymi środkami transportowymi 
lub maszynami Wykonawcy. Za wszelkie szkody z tym związane 
ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 

7.  Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na 
terenie i w jego otoczeniu oraz za wszelkie szkody powstałe z 
tego tytułu. 

 

 
 
 



 

Strona 37 z 37 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 
 
 
 
 ……………………………………………                               ……………………………………… 
 

 

13 ROZSTRZYGANIE SPORÓW  

Rozstrzyganie sporów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.1 

1. Zamawiający oraz Wykonawca podejmą wszelkie wysiłki w celu 
polubownego rozwiązania jakichkolwiek sporów dotyczących 
Umowy, które mogą powstać pomiędzy nimi lub pomiędzy 
Inżynierem i Wykonawcą. 

2. Po powstaniu sporu, Strony powiadomią siebie wzajemnie na 
piśmie o swoich stanowiskach dotyczących sporu, a także o 
możliwym, w ich opinii sposobie rozwiązania sporu. Jeżeli 
którakolwiek ze Stron uzna to za właściwe, Strony zorganizują 
spotkanie i podejmą próbę rozstrzygnięcia sporu w sposób 
ugodowy, na zasadach określonych w art. 184, 186 Kodeksu 
postępowania cywilnego. Każda ze Stron odpowie na żądanie 
polubownego rozwiązania sporu w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania takiego żądania. Okres do osiągnięcia polubownego 
rozstrzygnięcia wynosi 120 dni. 

3. W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia sporu 
każda ze Stron może przedstawić spór do rozstrzygnięcia przez 
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 

 

  


